Munkanapló

Time Table

Készítette: Dandóczi Máté Attila, Jakab Mátyás, Mátyás Martina

2022.02.01 Egyeztetés a csoport tagjaival az elkészíteni kívánt projektről.

2022.02.03 Konzultáció a mentor tanárokkal a "vizsgaremek"-ről:

Az első megbeszélésen felvázoltuk a tanároknak milyen alkalmazást képzeltünk el.

A tanárokkal megbeszéltük milyen alkalmazásokat fogunk használni a vizsgaremek készítéséhez.

2022.02.05 A csapatban lévő feladatok felosztása:

2022.02.07 A dokumentáció megírásának elkezdése:

A projekt céljának megfogalmazása.

Maga a konkrét projekt leírása

2022.02.10 Az ötlethez szükséges programok felületek kiválasztása

2022.02.13 A Start Spring.io használatával legeneráltuk a programhoz szükséges alapot.

-Külön külön a TimeTableApi-t és a TimeTableFrontendet

A szükséges Dependencies-ekkel.

2022.02.14 A vizsgaremek Mappaszerkezetének kiépítése:

Dandóczi M., Jakab M.-> Backend mappaszerkezetének kialakítása

Ezzel párhuzamosan készült a Frontend mappaszerkezete is.

Mátyás M., Dandóczi M. -> A Frontend mappaszerkezetének kialakítása

2022.02.15 A hiányzó Dependencies-ek keresése illetve telepítése.

2022.02.16 Adatbázis készítése Mysqlben:

Adatbázis létrehozása, illetve elnevezése TimeTable-ra.

Táblák elkészítése és megfelelő elnevezése.

Adatbázist elkészítettük angol és magyar váltózó nevekkel.

2022.02.17 Adatbázisban lévő kapcsolatok kialakítása.

2022.02.18 Adatbázis feltöltése adatokkal. Adatbázis exportálása.

2022.02.19 Adatbázis lekérések megírása.

2022.02.20 Screenek megtervezése és elkészítése

2022.02.21 Backend Osztályok elkészítése (localhoston megváltoztattuk az alapértelmezett portot).

2022.02.26 Frontend Osztályok elkészítése (localhoston megváltoztattuk az alapértelmezett portot).

2022.02.28 Frontend Html oldalak elkészítése:

Index navbar footer stb...

2022.03.05 Backend Controller

2022.03.05 Backend Service

2022.03.08 Backend ORM réteg kialakítása

2022.03.08 Backend Repositoryk

2022.03.10 Frontend Adminisztrációs html oldalak készítése.

2022.03.11 Frontend és Backend összekapcsolása, A beckendbe lévő osztályok

összekötése(kapcsolatok kialakítása)

2022.03.14 Frontend Configuraciós rész megirása

2022.03.17 Frontend Controller osztály a 3 felhasználóhoz külön külön kontroller

2022.03.18 A controller osztályba a kérések megírása GET POST PATCH DELETE

2022.03.22 Frontend Oldalon a beépített spring boot Login(bejelentkező) részének beépítése, kód megírása.

2022.03.24 Adminteacherek lekérdezése

2022.03.25 Service osztály megírása a frontend oldalon

2022.03.28 Képek beszúrása a frontend oldalhoz, css elkészítése az oldal modern megjelenésének befejezése

2022.03.30 A kapcsolatok kialakítása azon osztályok között amik eddig nem voltak megvalósítva

2022.04.02 Funkciók kipróbálása, hibák keresése 500 as hiba sok esetben csak elírás volt

2022.04.05 A Student és a Class osztály összekötése itt hibákba ütköztünk

2022.04.08 Postman használatával már tudunk felvenni osztályt és diákot is.

2022.04.09 Postman használatával már tudunk felvenni osztály a frontend oldalon is.

Viszont diákot még most se tudunk.(segítséget kell kérnünk a tanártól).

2022.04.14 Frontend Tanár oldal elképzelés megvalósítása html formátumban.

2022.04.16 Információ keresése az interneten több tábla összekötéséhez. Timetable összekötése(ez csak egy fejlesztési lehetőség ami majdnem készen van).

2022.04.17 Postman használatával új adatok felvitele az adatbázisba.

2022.04.18 Minimális validálás beépített validálással.

2022.04.19 Státuszkódok visszaküldése frontend oldalakon(látszodjon a művelet sikeressége)

2022.04.20 Oldalak kipróbálása adatok felvétele frontendent és backenden

törlés funkciók update funkciók hozzáadás, lekérés.

2022.04.21 Student felvételének megoldása

2022.04.22 Vizsgaremek bemutató powerpoint elkészítése

2022.04.23 Dokumentációban a hiányzó adatok kiegészítése

2022.04.24 Beckend adatok Validálása, oldalakon hibakeresés, minden update elkészítése Update oldalak

Add Subject teacher (vázlat)

TimeTableTeacher

My adatok

2022.04.25 Add TeacherSubject elkészitése beckend hrtml is befejezni, teacher lekezelni

2022.04.25 Tesztelés Postman használatával. Tesztesetekről screen és azok leírása a dokumentációba

2022.04.26 Dokumentációban és a kódban hibakeresés

2022.04.27 Dokumentáció és Program befejezése